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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

943608/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO 127.901,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.036,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  124.865,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS  3.466.450,98 % Período: 24,54% 9,67% 8,88% 30,74% 18,48% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS  2.841.702,60 % Período: 24,17% 9,71% 9,56% 30,71% 18,24% 7,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE  537.959,36 % Período: 27,02% 8,54% 4,51% 31,80% 19,50% 8,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. SINALIZAÇÃO  72.015,53 % Período: 20,24% 16,19% 15,00% 24,29% 20,24% 4,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. PINTURA  14.773,49 % Período: 24,73% 10,40% 8,99% 29,49% 19,06% 7,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 27,22% 9,32% 8,57% 29,65% 17,82% 7,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 963.835,30 330.166,34 303.396,39 1.049.808,89 630.908,74 262.592,34 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 14.602,86 5.002,28 4.596,69 15.905,43 9.558,76 3.978,48 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 978.438,16 335.168,62 307.993,08 1.065.714,32 640.467,50 266.570,82 - - - - - - 

%: 27,22% 36,55% 45,12% 74,76% 92,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 963.835,30 1.294.001,64 1.597.398,03 2.647.206,92 3.278.115,66 3.540.708,00 3.540.708,00 3.540.708,00 3.540.708,00 3.540.708,00 3.540.708,00 3.540.708,00 

Acumulado: Contrapartida: 14.602,86 19.605,14 24.201,83 40.107,26 49.666,02 53.644,50 53.644,50 53.644,50 53.644,50 53.644,50 53.644,50 53.644,50 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 978.438,16 1.313.606,78 1.621.599,86 2.687.314,18 3.327.781,68 3.594.352,50 3.594.352,50 3.594.352,50 3.594.352,50 3.594.352,50 3.594.352,50 3.594.352,50 

Local Responsável Técnico

Nome: ERICK NATSON TORRES BARBOSA

CREA/CAU: 1816116475

Data ART/RRT: PE20241130626

sexta-feira, 3 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação de vias públicas urbanas em Vitória de Santo Antão, Pernambuco

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantacao e Qualificacao Viaria

PREFEITURA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

1087352-55

Total:    R$ 3.594.352,50

Item Descrição
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