



BOLETIM DE MEDIÇÃO

MODALIDADE		EMPENHAMENTOS		N.º BM		
PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO		CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EMPARALELIPED RUA DO BOM PASTOR SAMARITANO COM A RUA NO BAIRRO LUIZ GONAZAGA		OS DE PEDRAS GRANÍTICAS NAS DA CONSOLAÇÃO E ALTO DE CEU BM 01		
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DE SANTO ANTÃO		DATA DA EMISSÃO		
EMPRESA CONTRATADA		VITÓRIA DE SANTO ANTÃO		DATA TERMINO		
CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME		VALOR DO CONTRATO R\$		18/01/2021		
PERÍODO DE MEDIÇÃO		VALOR DO CONTRATO FÍSICA		N.º DO CONTRATO		
20/10/202 à 16/11/2021		149.589,40		044/2021		
ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS DO CONTRATO		REALIZAÇÃO FINANCEIRA		%
		UNID	QUANT	PR UNIT	PREÇO TOTAL	
1.0	RUA DO BOM PASTOR SAMARITANO COM RUA DA CONCENTRAÇÃO					
1.1	PAVIMENTAÇÃO					
1.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAW GRANÍTRICAS					
1.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA PARA ASSENTAMENTO DE RECRAVAS	M3	1,80	45,15	81,27	
1.1.1.2	EXECUÇÃO DE RECRAVA COM MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREA 1 2.	M	30,00	27,71	831,30	
1.1.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/ AREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,90	298,37	268,53	
1.1.1.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO ASSENTADOS SOBRE PÓ DE PEDRA COM 10 CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS 25 A 30 PECAS POR M2)	M2	531,63	56,33	29.946,72	187,57
						187,57
2.0	RUA ALTO DO CÉU (R. NÚCLEO INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL)					
2.1	PAVIMENTAÇÃO					
2.1.1	TERRAPLENAGEM/MOVIMENTO DE TERRA					
2.1.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.326,09	1,54	3.582,18	1.932,45
						1.932,45
2.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTRICAS					
2.2.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA PARA ASSENTAMENTO DE RECRAVAS	M3	8,55	45,15	386,03	4,41
2.2.1.2	EXECUÇÃO DE RECRAVA COM MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREA 1 2.	M	141,86	27,71	3.930,94	74,00
						74,00

Elba Moraes Pessoa
Eng. Civil
CREA 1609288769

Rua Democrático Cristóvão, N.º 144
Vitória de Santo Antão - PE
CEP 55.602.470
Fone Fax: 0800.3.3523.9862
CNPJ 11.048.855/0001-23

Thulyo Neto Batista
CREA-PE 331.186 D
Engenheiro



PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

2.2.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,72	298,37	1.706,98	2,22	2,22	662,38	662,38	38,80%	38,80%	
2.2.1.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO ASSENTADOS SOBRE PÓ DE PEDRA COM 10 CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS 25 A 30 PECAS POR M2)	M2	1.932,46	56,33	108.855,47	1.932,46	1.932,46	108.855,19	108.855,19	100,00%	100,00%	
TOTAL									123.059,21	125.308,86	82,26%	83,77%

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Thulyo Neto Batista
CREA-PE 33.086 D
Engenheiro

AUTOR/REGISTRO NO ORGÃO PROFISSIONAL

Elba Moraes Pessoa
Elba Moraes Pessoa
Eng. Civil
CREA 1609288769