

BOLETIM DE MEDIÇÃO 10

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ CONTRATADO:	R\$	4.303.670,06	15/05/2023
LOCAL: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.		R\$ BM 10:	R\$	95.078,16	19/04/2023 A 18/05/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022		BM ACUMULADO	R\$	3.008.963,15	22/04/22
CONCORRÊNCIA Nº 002/2022		ACUMULADO TOTAL:	R\$	3.104.041,35	180
EMPRESA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 14.780.722/0001-10		R\$ SALDO:	R\$	1.199.628,71	388

			QUANTIDADE			FINANCEIRO						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	BM10	ACUMULADO	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	R\$ CONTRATADO	BM10	ACUMULADO
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							395.763,78	-	269.709,92
1.1	01.03.07 U	COMPESA	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 16, CONFORME PADRÃO FORNECIDO PELA COMPESA.	m²	10,00		10,00	295,99	377,59	3.775,90	-	3.775,90
1.2	01.08.06 U	COMPESA	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO (COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITARIAS) EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	m²	9,00		9,00	905,66	1.155,35	10.398,15	-	10.398,15
1.3	01.08.18 U	COMPESA	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.	m²	18,00		18,00	558,44	712,40	12.823,20	-	12.823,20
1.4	01.08.32 U	COMPESA	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	m²	15,00		15,00	317,15	404,58	6.068,70	-	6.068,70
1.5	01.08.04 U	COMPESA	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	10,00		7,00	2.602,49	3.319,99	33.199,90	-	23.239,93
1.6	01.08.02 U	COMPESA	FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.	m²	1.266,00		1.266,00	62,80	80,11	101.419,26	-	101.419,26
1.7	01.08.41 U	COMPESA	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES	MÊS	12,00		6,00	873,15	1.113,87	13.366,44	-	6.683,22
1.8	01.08.37 U	COMPESA	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - CARGA E DESCARGA	T	45,00		22,50	104,38	133,15	5.991,75	-	2.995,86
1.9	01.08.42 U	COMPESA	CANTEIRO ITINERANTE COMPOSTO DE TOLDO, CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS E BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES	MÊS	6,00		2,00	928,06	1.183,92	7.103,52	-	2.367,84
1.10	2003831	SICRO3	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação	m	70,00		10,00	382,55	488,01	34.160,70	-	4.880,10
1.11	60.01.07 U	COMPESA	ESGOTAMENTO COM MOTOBOMBA AUTOESCOVANTE, MOTOR A GASOLINA DE 6,41HP	H	192,00		192,00	25,86	32,98	6.332,16	-	6.332,16

Breno Hugo B. Inocência
Engenheiro Civil
CREA 38.291 D/PE

Manoel Jorge Lavaras Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-180427965-0

BOLETIM DE MEDIÇÃO 10

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS										R\$ CONTRATADO:		R\$	15/05/2023
LOCAL: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.										R\$ BM 10:		R\$	19/04/2023 A 18/05/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022										BM ACUMULADO		R\$	22/04/22
CONCORRÊNCIA Nº 002/2022										ACUMULADO TOTAL:		R\$	180
EMPRESA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 14.780.722/0001-10										R\$ SALDO:		R\$	388
										FINANCEIRO			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	BM10	QUANTIDADE	ACUMULAD O	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	R\$ CONTRATADO	BM10	ACUMULADO
1.12	4413986	SICRO3	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	9.800,00			9.800,00	0,05	0,06	588,00	-	588,00
1.13	1106057	SICRO3	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	135,00			135,00	321,52	410,16	55.371,60	-	55.371,60
1.14	4011282	SICRO3	Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial	m³	540,00			-	96,42	123,00	66.420,00	-	-
1.15	COMP. PROPR. 1	Próprio	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M³	540,00			430,00	42,61	54,35	29.349,00	-	23.370,50
1.16	C3008	SEINFRA 024	PASSARELA DE MADEIRA	UND	3,00			3,00	2.454,99	3.131,83	9.395,50	-	9.395,50
2			LEVANTAMENTOS E ENSAIOS					-			197.193,37	-	197.193,37
2.1	COTAÇÃO 01 - PONTE	Próprio	ENSAIO INTEGRIDADE (PIT) E ENSAIO DINÂMICO (PDA)	UND	42,00			42,00	3.437,39	4.385,07	184.172,94	-	184.172,94
2.2	COTAÇÃO 02 - PONTE	Próprio	ENSAIO DE RESISTENCIA DO CONCRETO (FCK)	UND	8,00			8,00	759,97	969,49	7.755,92	-	7.755,92
2.3	3	COMPOSIÇÃO REP 01	LIXAMENTO E LIMPEZA DE ESTACAS	UND	42,00			42,00	80,15	102,25	4.294,50	-	4.294,50
2.4	95601	SINAPI 10/2021	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UND	48,00			48,00	15,84	20,21	970,01	-	970,01
3			LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO					-			28.915,21	-	3.730,85
3.1	12.01.06 U	COMPES A	LOCAÇÃO CIMBRAMENTO METÁLICO COM TORRES FORMADAS ATRAVÉS DO ENCAIXO DE QUADROS TUBULARES LONGARINAS E TRANSVERSINAS METÁLICAS.	M3XMM ES	818,90			105,66	27,68	35,31	28.915,21	-	3.730,85
4			FUNDAÇÃO					-			40.557,48	-	-
4.1	2306071	SICRO3	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção	m	18,00			-	1.468,97	1.873,96	33.731,28	-	-
4.2	2306066	SICRO3	Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção	m	30,00			-	178,37	227,54	6.826,20	-	-
5			INFRA-ESTRUTURA					-			388.682,69	-	386.984,80
5.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	196,85			196,85	4,87	6,21	1.222,43	-	1.222,43
5.2	4815671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	97,20			-	13,71	17,48	1.699,05	-	-
5.3	1106057	SICRO3	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	17,55			17,55	321,52	410,16	7.198,30	-	7.198,30


Manoel Jorge Farias Sabino
Engenheiro Civil
CREA-180427365-0


Breno Hugo B. Inocencio
Engenheiro Civil
CREA 38.294 DIPE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 10

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS										R\$ CONTRATADO:		R\$	4.303.670,06	15/05/2023	
LOCAL: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.										R\$ BM 10:		R\$	95.078,16	19/04/2023 A 18/05/2023	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022										BM ACUMULADO		R\$	3.008.963,15	22/04/22	
CONCORRÊNCIA Nº 002/2022										ACUMULADO TOTAL:		R\$	3.104.041,35	180	
EMPRESA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 14.780.722/0001-10										R\$ SALDO:		R\$	1.199.628,71	388	
										QUANTIDADE		FINANCEIRO			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	BM10	ACUMULAD O	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	R\$ CONTRATADO	BM10	ACUMULADO			
5.4	3107997	SICRO3	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	161,40		161,40	67,29	85,84	13.854,57	-	13.854,57	13.854,57		
5.5	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	11.232,23		11.232,23	11,48	14,64	164.439,77	-	164.439,84	164.439,84		
5.6	1116266	SICRO3	Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	181,37		181,37	360,26	459,58	83.354,02	-	83.354,01	83.354,01		
5.7	1106088	SICRO3	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h	m³	181,37		181,37	44,45	56,70	10.283,67	-	10.283,66	10.283,66		
5.8	1100657	SICRO3	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	181,37		181,37	2,77	3,53	640,23	-	640,22	640,22		
5.9	96522	SINAPI 10/2021	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	334,65		334,65	115,41	147,23	49.269,88	-	49.270,62	49.270,62		
5.10	101620	SINAPI 10/2021	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	48,26		48,26	173,85	221,78	10.703,12	-	10.703,12	10.703,12		
5.11	2	SINAPI 07/2016 / COMPOSI ÇÃO 02 REP 01	REMOÇÃO MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO	m3	334,65		334,65	58,92	75,17	25.155,26	-	25.155,64	25.155,64		
5.12	2108169	SICRO3 10/2021	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	m³	256,80		256,80	59,42	75,80	19.465,75	-	19.465,75	19.465,75		
5.13	100263	SINAPI 10/2021	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXK M	561,61		561,61	1,64	2,10	1.177,76	-	1.177,76	1.177,76		
5.14	100274	SINAPI 10/2021	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XK M	8,07		8,07	21,26	27,12	218,88	-	218,88	218,88		
6			MESO - ESTRUTURA				-			462.700,10	90.477,79	408.709,69	408.709,69		
6.1	3108012	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	394,89		150,84	90,90	115,96	45.791,90	-	17.491,61	17.491,61		
6.2	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	16.939,46		16.939,46	11,48	14,64	247.993,71	-	247.993,69	247.993,69		

Breno Hugo B. Inocência
Engenheiro Civil
CREA 38.291 D/PE

Manoel Jorge Favares Sabarino
Engenheiro Civil
CREA -180427965-0

BOLETIM DE MEDIÇÃO 10

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS										R\$ CONTRATADO: R\$			15/05/2023		
LOCAL: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.										R\$ BM 10: R\$			19/04/2023 A 18/05/2023		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022										BM ACUMULADO R\$			22/04/22		
CONCORRÊNCIA Nº 002/2022										ACUMULADO TOTAL: R\$			180		
EMPRESA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 14.780.722/0001-10										R\$ SALDO: R\$			388		
										QUANTIDADE		FINANCEIRO			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	BM10	ACUMULAD O	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	R\$ CONTRATADO	BM10	ACUMULADO			
6.3	1116266	SICRO3	Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	189,02	84,58	181,61	360,26	459,58	86.869,26	38.872,88	83.463,93			
6.4	1106088	SICRO3	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h	m³	189,02	84,58	181,61	44,45	56,70	10.717,36	4.795,88	10.297,22			
6.5	1100657	SICRO3	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	189,02	84,58	181,61	2,77	3,53	667,23	298,57	641,06			
6.6	0307731	SICRO3	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	dm³	172,80		-	99,07	126,38	21.838,46	-	-			
6.7	100263	SINAPI 10/2021	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF. 07/2019	KGXKM M	846,97		846,97	1,64	2,10	1.776,20	-	1.776,20			
6.8	100274	SINAPI 10/2021	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF. 07/2019	M2XKM M	19,74		19,74	21,26	27,12	535,52	-	535,52			
6.9	3816197	SICRO3 10/2021	Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada	M3	529,20	529,20	529,20	68,89	87,89	46.510,46	46.510,46	46.510,46			
7			SUPER - ESTRUTURA				-			2.097.917,65	-	1.400.491,46			
7.1	3106427	SICRO3	Fôrma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	1.779,08		1.779,08	39,56	50,46	89.772,12	-	89.772,12			
7.2	3108012	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	541,15		-	90,90	115,96	62.751,75	-	-			
7.3	0407818	SICRO3	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	kg	5.086,00		5.086,00	11,46	14,61	74.306,46	-	74.306,46			
7.4	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	67.976,00		66.329,00	11,48	14,64	995.168,64	-	971.056,56			
7.5	1116266	SICRO3	Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	437,93		254,32	360,26	459,58	201.263,86	-	116.881,75			
7.6	1106088	SICRO3	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h	m³	437,93		254,32	44,45	56,70	24.830,63	-	14.420,11			
7.7	1100657	SICRO3	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	437,93		254,32	2,77	3,53	1.545,89	-	897,73			
7.8	4507956	SICRO3	Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	kg	14.519,05		-	10,29	13,12	190.489,93	-	-			
7.9	4516137	SICRO3	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²	1,13		1,13	96,70	123,36	139,39	-	139,39			

Breno Hugo B. Inocencio
Engenheiro Civil
CREA 38.291/DPE

Manoel Jorge Tavares Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-180427965-0

BOLETIM DE MEDIÇÃO 10

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ CONTRATADO: R\$		4.303.670,06	15/05/2023
LOCAL: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.		R\$ BM 10:		95.078,16	19/04/2023 A 18/05/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022		BM ACUMULADO R\$		3.008.963,15	22/04/22
CONCORRÊNCIA Nº 002/2022		ACUMULADO TOTAL: R\$		3.104.041,35	180
EMPRESA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 14.780.722/0001-10		R\$ SALDO:		1.199.628,71	388


Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	QUANTIDADE		FINANCEIRO			BM10	ACUMULADO
						BM10	ACUMULAD O	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	R\$ CONTRATADO		
7.10	5605956	SICRO3	Protensão de tirante com 12 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 1.040 kN - inclusive ancoragem egrouteamento da cabeça	un	136,00		-	529,41	675,36	91.848,96	-	-
7.11	4507835	SICRO3	Bainha metálica redonda D = 65 mm para 12 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m	1.333,00		1.333,00	66,53	84,87	113.131,71	-	113.131,71
7.12	4507830	SICRO3	Bainha metálica redonda D = 50 mm para 6 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m	180,60		180,60	42,59	54,33	9.811,99	-	9.811,99
7.13	3806423	SICRO3	Lançamento de viga pré-moldada de 1.000 a 1.250 kN com utilização de guindaste	un	15,00		-	8.671,54	11.062,28	165.934,20	-	-
7.14	0307084	SICRO3	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	62,40		-	25,65	32,72	2.041,72	-	-
7.15	0307735	SICRO3	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação	m	62,40		-	814,12	1.038,57	64.806,76	-	-
7.16	100263	SINAPI 10/2021	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF. 07/2019	KGXK M	3.653,10			1,64	2,10	7.660,97	-	7.660,97
7.17	100274	SINAPI 10/2021	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF. 07/2019	M2XK M	88,95			21,26	27,12	2.412,67	-	2.412,67
8			CONFEÇÃO DA PRÉ-LAJE				-			262.724,07	-	255.494,87
8.1	3108012	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	732,80		732,80	90,90	115,96	84.975,48	-	84.975,48
8.2	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	10.450,00		10.450,00	11,48	14,64	152.988,00	-	152.988,00
8.3	1116266	SICRO3	Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	33,60		33,60	360,26	459,58	15.441,88	-	15.441,88
8.4	1106088	SICRO3	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h	m³	33,60		-	44,45	56,70	1.905,12	-	-
8.5	1100657	SICRO3	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	33,60		-	2,77	3,53	118,60	-	-
8.6	3806426	SICRO3	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto	t	84,00		-	48,58	61,97	5.205,48	-	-
8.7	100263	SINAPI 10/2021	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF. 07/2019	KGXK M	522,50			1,64	2,10	1.095,74	-	1.095,74
8.8	100274	SINAPI 10/2021	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF. 07/2019	M2XK M	36,64			21,26	27,12	993,77	-	993,77
9			LAJE DE TRANSIÇÃO				-			57.793,61	-	-

Brasil Hugo B. Inocencio
Engenheiro Civil
CREA 38.291 DPE

Manoel Jorge Tavares Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-180427955-0

BOLETIM DE MEDIÇÃO 10

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS										R\$ CONTRATADO:		R\$	15/05/2023
LOCAL: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.										R\$ BM 10:		R\$	19/04/2023 A 18/05/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022										BM ACUMULADO		R\$	22/04/22
CONCORRÊNCIA Nº 002/2022										ACUMULADO TOTAL:		R\$	180
EMPRESA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 14.780.722/0001-10										R\$ SALDO:		R\$	388
										QUANTIDADE		FINANCEIRO	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	BM10	ACUMULAD O	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	R\$ CONTRATADO	BM10	ACUMULADO	
9.1	1106057	SICRO3	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	4,06		-	321,52	410,16	1.665,24	-	-	
9.2	3106120	SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	30,18		-	72,13	92,01	2.776,86	-	-	
9.3	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.804,00		-	11,48	14,64	41.050,56	-	-	
9.4	1116266	SICRO3	Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	23,02		-	360,26	459,58	10.579,53	-	-	
9.5	1106088	SICRO3	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h	m³	23,02		-	44,45	56,70	1.305,23	-	-	
9.6	1100657	SICRO3	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	23,02		-	2,77	3,53	81,26	-	-	
9.8	100263	SINAPI 10/2021	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF 07/2019	KGXK M	140,20		-	1,64	2,10	294,01	-	-	
9.9	100274	SINAPI 10/2021	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF 07/2019	M2XK M	1,51		-	21,26	27,12	40,92	-	-	
10			PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO RÍGIDO E BARREIRA NEW JERSEY				-			56.730,97	-	-	
10.1	4011492	SICRO3	Pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial	m³	52,31		-	212,82	271,49	14.201,64	-	-	
10.2	3713904	SICRO3	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm	m	158,52		-	210,31	268,29	42.529,33	-	-	
11			ENROCAMENTO				-			50.652,79	-	-	
11.1	1106164	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas	m³	214,05		-	185,50	236,64	50.652,79	-	-	
12			GUARDA CORPO DE CONCRETO ARMADO				-			16.052,00	-	-	
12.1	3816118	SICRO3	Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais	m	157,08		-	80,11	102,19	16.052,00	-	-	
13			DRENO DE PVC				-			4.626,60	-	-	
13.1	2007971	SICRO3	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	m	44,00		-	82,43	105,15	4.626,60	-	-	
14			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				-			243.359,75	4.600,37	181.726,39	
14.1	P9955	SICRO3	Engenheiro chefe	mês	3,39	0,09	3,23	4.735,24	6.040,74	20.478,10	525,19	19.497,84	
14.2	P9875	SICRO3	Encarregado de turma	mês	6,78	0,16	5,98	4.735,24	6.040,74	40.956,21	949,54	36.131,25	
14.3	P9876	SICRO3	Técnico de segurança do trabalho	mês	6,78	0,09	6,49	5.283,51	6.740,16	45.698,28	585,99	43.776,58	
14.4	P9949	SICRO3	Topógrafo	mês	2,00		1,33	6.309,12	8.048,53	16.097,06	-	10.731,37	
14.5	P9950	SICRO3	Auxiliar de topografia	mês	2,00		1,33	4.150,11	5.294,29	10.588,58	-	7.059,05	


Manoel Jorge Tavares Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-180427955-0


Breno Hugo B. Inocencio
Engenheiro Civil
CREA 38.291 D/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 10

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS				R\$ CONTRATADO: R\$		4.303.670,06	15/05/2023
LOCAL: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.				R\$ BM 10: R\$		95.078,16	19/04/2023 A 18/05/2023
PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2022				BM ACUMULADO R\$		3.008.963,15	22/04/22
CONCORRÊNCIA N° 002/2022				ACUMULADO TOTAL: R\$		3.104.041,35	180
EMPRESA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 14.780.722/0001-10				R\$ SALDO: R\$		1.199.628,71	388
				FINANCEIRO			
		QUANTIDADE		Valor Unit		R\$	
		ACUMULAD O		sem BDI		CONTRATADO	
		BM10		com BDI		BM10	
		Quant.		Valor Unit		ACUMULADO	
		Und		sem BDI		TOTAL	
		mês		14,14		4.303.670,07	
		24,00		0,56		2.539,65	
						95.078,16	
						3.104.041,35	

IMPRTA ESTA MEDIÇÃO O VALOR DE R\$ 95.078,16 (noventa e cinco mil e setenta e oito reais e dezesseis centavos).


 Manoel Jorge Vargas Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA 180427955-0


 Breno Hugo B. Inocencio
 Engenheiro Civil
 CREA 38.291 DPE