
CLIENTE: PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTÃO DATA: 03/07/2025

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA AGRICULTOR JOÃO MARIANO DA SILVA. CÓDIGO:

ENDEREÇO: SANTANA - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO TABELA: mai-25

UNITÁRIO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 19.121,67                 19.121,67                     -                                    -                                    

1.171,53                        -                                    -                                    
100,00%

16.411,68                     -                                    -                                    
100,00%

1.538,46                        -                                    -                                    
100,00%

2.0 TRABALHOS EM TERRA 4.549,32                    4.549,32                        -                                    -                                    

871,49                            -                                    -                                    
100,00%

432,65                            -                                    -                                    
100,00%

639,00                            -                                    -                                    
100,00%

2.606,18                        -                                    -                                    
100,00%

3.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - DRENAGEM 27.194,30                 8.844,16                        18.350,14                     -                                    

3.1 TRABALHOS EM TERRA 559,62                         274,21                            285,41                            -                                    

274,21                            285,41                            -                                    
49,00% 51,00%

3.2 CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 15.301,57                 -                                    15.301,57                     -                                    

-                                    7.665,35                        -                                    
100,00%

-                                    765,91                            -                                    
100,00%

-                                    827,76                            -                                    
100,00%

-                                    861,08                            -                                    
100,00%

-                                    894,42                            -                                    
100,00%

-                                    1.280,49                        -                                    
100,00%

-                                    1.473,12                        -                                    
100,00%

-                                    1.533,44                        -                                    
100,00%

3.3 DUTOS 11.333,11                 8.569,95                        2.763,16                        -                                    

3.241,36                        1.080,45                        -                                    
75,00% 25,00% 0,00%

5.328,59                        1.682,71                        -                                    
76,00% 24,00% 0,00%

4.0 PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO 148.575,26               23.116,23                     24.664,41                     20.599,78                     

4.1 PAVIMENTAÇÃO  47.712,34                 23.116,23                     24.596,11                     -                                    

13.531,99                     8.293,80                        -                                    
62,00% 38,00% 0,00%

-                                    661,57                            -                                    
100,00% 0,00%

5.380,68                        12.554,91                     -                                    
30,00% 70,00% 0,00%

182,11                            424,91                            -                                    
30,00% 70,00% 0,00%

4.021,45                        2.660,92                        -                                    
60,18% 39,82% 0,00%

-                                    24.058,45                     56.136,39                     
30,00% 70,00%

4.2 PASSEIO 20.668,08                 -                                    68,30                               20.599,78                     

-                                    68,30                               614,73                            
10,00% 90,00%

-                                    -                                    19.985,05                     
100,00%

5.0 IDENTIFICAÇÃO 1.050,40                    -                                    -                                    1.050,40                        

-                                    -                                    946,77                            
100,00%

-                                    -                                    103,63                            
100,00%

6.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.044,80                    1.100,14                        850,63                            2.094,03                        

1.100,14                        850,63                            2.094,03                        
27,20% 21,03% 51,77%

              204.535,75 
56.731,52                     43.865,18                     23.744,21                     

27,74% 21,45% 50,82%

56.731,52                     100.596,70                  124.340,91                  

27,74% 49,18% 60,79%

TOTAL
CUSTO MENSAL

PORCENTAGEM MENSAL
CUSTO ACUMULADO

PORCENTAGEM ACUMULADA

                          103,63 

6.1 COMP. PRÓPRIA 

05

ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN                               1,00        4.044,80                       4.044,80 

5.2 13521 SINAPI/PE PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN                            1,00             103,63 

                   19.985,05 

5.1 10848 SINAPI/PE PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN                            1,00             946,77                           946,77 

4.2.2 94991 SINAPI/PE EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3                         22,74             878,85 

                   80.194,84 

4.2.1 96386 SINAPI/PE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) 

COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3                         90,95                  7,51                           683,03 

4.1.6 COMP. PRÓPRIA 

15

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA REJUNTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)

M2                      772,59             103,80 

                          607,02 

4.1.5 94962 SINAPI/PE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3                         13,50             494,99                       6.682,37 

4.1.4 94282 SINAPI/PE EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 

CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M                            9,42               64,44 

                          661,57 

4.1.3 94281 SINAPI/PE EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM 

BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M                      328,01               54,68                    17.935,59 

4.1.2 94274 SINAPI/PE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M                            9,42               70,23 

                      7.011,30 

4.1.1 94273 SINAPI/PE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M                      328,01               66,54                    21.825,79 

3.3.2 94342 SINAPI/PE ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3                         47,67             147,08 

                      1.533,44 

3.3.1 102264 

SINAPI/PE

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M                      195,38               22,12                       4.321,81 

3.2.8 COMP. PRÓPRIA 

14

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X1,00 M PARA REDE DE ESGOTO. 

UN                               1,00        1.533,44 

                      1.280,49 

3.2.7 COMP. PRÓPRIA 

13

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,95 M PARA REDE DE ESGOTO. 

UN                               1,00        1.473,12                       1.473,12 

3.2.6 COMP. PRÓPRIA 

12

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,7 M PARA REDE DE ESGOTO. 

UN                               1,00        1.280,49 

                          861,08 

3.2.5 COMP. PRÓPRIA 

11

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,00 M PARA REDE DE ESGOTO. 

UN                               1,00             894,42                           894,42 

3.2.4 COMP. PRÓPRIA 

10

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,95 M PARA REDE DE ESGOTO. 

UN                               1,00             861,08 

                          765,91 

3.2.3 COMP. PRÓPRIA 

09

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,9 M PARA REDE DE ESGOTO. 

UN                               1,00             827,76                           827,76 

3.2.2 COMP. PRÓPRIA 

08

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,8 M PARA REDE DE ESGOTO. 

UN                               1,00             765,91 

                          559,62 

3.2.1 COMP. PRÓPRIA 

07

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,7 M PARA REDE DE ESGOTO. 

UN                            11,00             696,85                       7.665,35 

3.1.1 90082 SINAPI/PE ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3                         48,79               11,47 

                          639,00 

2.4 95426 SINAPI/PE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM                  1.090,45                  2,39                       2.606,18 

2.3 COMP. PRÓPRIA 

04

 CARGA MECANICA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE OU CARROCERIA M3                      218,09                  2,93 

                          871,49 

2.2 100577 

SINAPI/PE

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, 

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2                      772,59                  0,56                           432,65 

2.1 101116 

SINAPI/PE

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

M3                      309,04                  2,82 

                   16.411,68 

1.3 COMP. PRÓPRIA 

03

SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE ( PRECO UNIDADE MINIMO ),DIARIA DE UMA 

EQUIPE COM UM TOPOGRAFO, UM AUXILIAR , TEODOLITO , NIVEL OTICO, ETC.

UN                               3,00             512,82                       1.538,46 

1.2 COMP. PRÓPRIA 

02

BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA (MADEIRITE) 12MM  

COBERTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM PISO EM LASTRO DE CONCRETO 1:4; 

5:4,5 E WC ACOPLADO CONTENDO UM VASO SANITÁRIO COM CAIXA DEDESCARGA PLASTICA E 

M2                         10,35        1.585,67 

2 3

1.1 COMP. PRÓPRIA 

01

FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL 

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22. MONTADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA CONFORME 

PADRÃO FORNECIEDO PELA PMV

M2                            4,50             260,34                       1.171,53 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
TAREFAS E OU SERVIÇOS PRAZO (MÊS)
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1
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