PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho
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ENDERECO: BRASIL
DATA BASE: jul/25
REV: ROO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
p— — — Mmis 01 més 02 mis 03 mEs 04 _":u
30 &0 90 120 i
o FUNDACAO 0,94% 14.407,51 14.407,51
% no PERIODO)| 100,00%|
02 PAVIMENTAGAO 21,06%| 64.443,93 96.665,89 96.665,89 64.443,93 322.219,63
% no PERIODO)| 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%)
03 ESTRUTURA 2,42% 22.178,49 14.785,66 36.964,14
% no PERIODO 60,00%} 40,00%)
04 ALVENARIA E FECHAMENTO 6,88% 31.564,37 42.085,83 31.564,37 105.214,56
% no PERIODO 30,00%| 40,00%} 30,00%
05 REVESTIMENTO. 0,65%) 1.982,48 4.956,19 2.973,71 9.912,38
‘ % no PERIODO 20,00%) 50,00%) 30,00%
06 PINTURA 2,12% 32.482,65 32.482,65
% no PERIODO) 100,00%
o7 EQUIPAMENTOS 0,05% 766,99, 766,99
% no PERIODO, 100,00%
08 FUNDAGAO 0,31% 4.724,50| 4.724,50
% no PERIODO, 100,00%
09 PAVIMENTACAO 24,20% 370.128,42 370.128,42
% no PERIODO 100,00%!
10 . |[EQUIPAMENTOS 0,12% 1.883,27 1.883,27
P’ % no PERIODO 100,00%,
1 FUNDACAO 0,26% 3.937,08 3.937,08
% no PERIODO 100,00%
12 PAVIMENTAGAO 7,61% 34.915,12| 81.468,61 116.383,73
% no PERIODO 30,00%, 70,00%
13 EQUIPAMENTOS 3,97% 60.752,03 60.752,03
% no PERIODO 100,00%|
14 PAVIMENTAGAO 6,96% 31.960,08 21.306,72 53.266,79 106.533,59
% no PERIODO 30,00% 20,00% 50,00%
15 PINTURA 4,19% 12.817,75| 51.270,99 64.088,74
% no PERIODO| 20,00% 80,00%)
16 PAVIMENTAGAO 2,25% 10.321,64 6.881,09 17.202,73 34.405,46
% no PERIODO, 30,00%| 20,00%| 50,00%|
17 URBANIZAGAO E PAISAGISMO 4,04% 33.992,46 33.992,46 67.984,92
% no PERIODO| 50,00% 50,00%}
18 INSTALAGOES ELETRICAS 7.90%) 24.154,98 36.232,47 36.232,47 24.154,98] 120.774,88
% no PERIODO 20,00%) 30,00% 30,00% 20,00%
19 INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,21% 1.307,06 1.960,59 3.267,65
% no PERIODO 40,00% 60,00%
20 DRENAGEM 2,49% 30.462,13 7.615,53 38.077,66
% no PERIODO 80,00%! 20,00%
. 2 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,97% 14.829,60 14.829,60
% no PERIODO| 100,00%|
ESTIMATIVA DE MEDICAO MENSAL 100,00%|  199.235,80 227.656,37 702.263,64 400.583,59 | 1.529.739,40
TOTAL ACUMULADO 199.235,80 426.892,17 | 1.129.155,81 | 1.529.739,40
0 . N
Fliseu Mirofqa/te Barros Silua

Eng. Civil

EA:181985576-7
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Rua Demdcrito Cavalcanti, 144 — Livramento, Vitéria de Santo Antdo ~ PE — CEP: 55.612-010
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