
Obra Bancos B.D.I. B.D.I. DIF
SINAPI - 07/2025 - 

Pernambuco

SICRO3 - 04/2025 - 

Pernambuco

ORSE - 05/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

EMBASA - 06/2025 - 

sem_encargos

CAERN - 01/2025 - Rio 

Grande do Norte

COMPESA - 07/2024 - 

Pernambuco

21,38% 10,89%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

13.405,28

100,00%

13.405,28

 2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 100,00%

8.046,66

50,00%

4.023,33

50,00%

4.023,33

 3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%

4.481.159,26

25,00%

1.120.289,82

25,00%

1.120.289,82

25,00%

1.120.289,82

25,00%

1.120.289,82

 4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

111.229,37

24,66%

27.429,16

24,28%

27.006,49

24,28%

27.006,49

26,78%

29.787,23

25,25% 24,87% 24,87% 25,01%

1.165.147,58 1.147.296,30 1.147.296,30 1.154.100,37

25,25% 50,12% 74,99% 100,0%

1.165.147,58 2.312.443,88 3.459.740,18 4.613.840,57

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

Encargos Sociais

Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Rua Doutor Democrito Cavalcante  - Livramento - Vitória de Santo Antão / PE
Página 1 de 1


		2025-08-27T08:58:40-0300




