

A

PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório nº 030/2024

Concorrência nº 008/2024

Obra/Projeto: Recuperação de estradas vicinais do Município da Vitória de Santo Antão.

Local / Implantação: Trechos 01 - Vicinal Serra Grande 8,00 KM E Trecho 02: Vicinal Galileia 2,50 KM

Data: 09/07/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	TOTAL GERAL
1,	Recuperação de estradas vicinais do Município da Vitória de Santo Antão.	R\$ 1.064.000,00	% Período:	20,97%	19,76%	19,76%	19,76%	19,76%	100,00%
				R\$ 223.160,31	R\$ 210.209,92	R\$ 210.209,92	R\$ 210.209,92	R\$ 210.209,92	R\$ 1.064.000,00
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	% Período:	100%					100%
		R\$ 12.950,39		R\$ 12.950,39				R\$ 12.950,39	
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	60%	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100%
		R\$ 17.831,98		R\$ 3.566,40	R\$ 3.566,40	R\$ 3.566,40	R\$ 3.566,40	R\$ 3.566,40	R\$ 17.831,98
1.3.	TERRAPLENAGEM	60%	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100%
		R\$ 182.272,17		R\$ 36.454,43	R\$ 36.454,43	R\$ 36.454,43	R\$ 36.454,43	R\$ 36.454,43	R\$ 182.272,17
1.4.	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	60%	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100%
		R\$ 222.952,94		R\$ 44.590,59	R\$ 44.590,59	R\$ 44.590,59	R\$ 44.590,59	R\$ 44.590,59	R\$ 222.952,94
1.5.	DRENAGEM	60%	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100%
		R\$ 627.992,52		R\$ 125.598,50	R\$ 125.598,50	R\$ 125.598,50	R\$ 125.598,50	R\$ 125.598,50	R\$ 627.992,52
TOTAL GERAL		R\$ 1.064.000,00	% Período:	20,97%	19,76%	19,76%	19,76%	19,76%	100,00%
				R\$ 223.160,31	R\$ 210.209,92	R\$ 210.209,92	R\$ 210.209,92	R\$ 210.209,92	R\$ 1.064.000,00
Importa o presente orçamento em R\$ 1.064.000,00 (Um Milhão, Sessenta e Quatro Mil Reais)									

Nathalia Bezerra Maynard
CREA Nº 1817909096-PE
Engenheira Civil
Sócia Gerente