

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	Planilha Contratada			QUANTIDADE			FINANCEIRO			SALDO		
					Quant	P Unit	V. Total	ATUAL	ANTERIOR	ACUM.	ATUAL	ANTERIOR	ACUM.	Quant	V. Total	%
1.9	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CCU - 002 - PAVISA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	6,00	12.584,69	75.598,14				3.272,02	36.394,74	39.641,76	35.866,38	82,50%	
1.1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CCU - 002 - PAVISA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				75.506,14	2,89	3,15	3,15	3.272,02	36.394,74	39.641,76	35.866,38	82,50%	
2.8	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CCU - 011 - ORSE	INSTALAÇÕES PREVISIONAIS	M2	4,50	614,03	21.202,87					21.202,88	21.202,88		100,00%	
3.1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CCU - 011 - ORSE	ADQUIRIR E ASSENTAMENTO DA PLACA DE OBRA	M2	4,50	614,03	2.763,11	4,50	4,50	4,50		2.763,12	2.763,12		100,00%	
2.3	SNAP	92313	EXECUÇÃO DE SANTUÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF. 002916	M2	4,00	1.232,78	4.931,12	-	4,00	4,00		4.931,12	4.931,12	-	100,00%	
2.3	SNAP	92309	EXECUÇÃO DE ALMOXARFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUI MOBILIÁRIO. AF. 029216	M2	12,00	1.125,72	13.508,64	-	12,00	12,00		13.508,64	13.508,64	-	100,00%	
3.9			RUA DOS GERANIOS				287.236,61				-	288.160,39	288.160,39	58.556,31	100,00%	
3.7			PAVIMENTAÇÃO				228.335,26				-	178.010,32	178.010,32	50.244,94	91,80%	
3.1.1	SNAP	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10X10X13,33 CM COMPLEMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA VAS URBANAS (USO VÁRIO). AF. 062916	M	486,08	73,09	35.527,58	-	405,00	405,00		29.601,45	29.601,45	81,08	5.926,13	83,32%
3.1.2	SNAP	191169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TIPO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 350299	M2	1.690,56	96,43	163.020,70	-	1.281,66	1.281,66		123.590,47	123.590,47	408,90	39.430,23	75,81%
3.1.3	SNAP	94291	EXECUÇÃO DE BARILETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE EM LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF. 062916	M	486,08	61,28	29.786,98	-	405,00	405,00		24.818,40	24.818,40	81,08	4.966,58	83,32%
3.2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CCU - 004 - PAVISA	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, 45 CM X 25 CM	UN	2,00	182,15	4.411,85	-	-	-		-	-	4.411,85	0,00%	
3.2.1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CCU - 004 - PAVISA	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA E X 2 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	13,00	142,46	1.851,98	-	-	-		-	-	364,30	0,00%	
3.2.2	BIRO NOVO	3219111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO 0,4/0,8 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO 1 E 2	UN	7,00	120,21	841,47	-	-	-		-	-	1.851,98	0,00%	
3.2.3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CCU - 004 - PAVISA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LAÇO 0,241 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO 1 + 2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,00	225,65	1.353,90	-	-	-		-	-	7,00	841,47	0,00%
3.2.4	BIRO NOVO	3213444	CAÇALDA				34.481,70				-	31.138,89	31.138,89	6,00	1.353,90	0,00%
3.3	SNAP	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇALDA DA RETRO: 0,25 M³ / POTENCIA: 18 HP), LARGURA DE 0,3 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO CONVENCIONAL, NÃO ARNADO. AF. 062922	M3	103,41	76,74	7.935,68	-	94,39	94,39		7.243,49	7.243,49	9,02	692,19	91,28%
3.3.2	SNAP	94991	EXECUÇÃO DE PASSARELA (CAÇALDA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADE EM LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARNADO. AF. 062922	M3	34,66	763,12	26.103,14	-	31,73	31,73		23.896,49	23.896,49	2,93	2.206,65	91,55%
3.3.3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CCU - 004 - PAVISA	PIFO PODOTÁTL. DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 350299	M2	10,19	41,50	422,88	-	-	-		-	-	10,19	422,88	0,00%
4.9			RUA DAS TULIPAS				288.988,27				-	200.991,60	200.991,60	68.006,47	74,72%	0,00%
4.1			PAVIMENTAÇÃO				228.599,59				-	171.342,34	171.342,34	58.317,25	74,61%	0,00%
4.1.1	SNAP	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10X10X13,33 CM COMPLEMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA VAS URBANAS (USO VÁRIO). AF. 062916	M	486,75	73,09	35.576,55	-	410,10	410,10		29.974,21	29.974,21	76,65	5.602,34	84,25%
4.1.2	SNAP	191169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TIPO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 350299	M2	1.703,36	96,43	164.255,00	-	1.215,70	1.215,70		117.229,94	117.229,94	487,66	47.025,06	71,37%
4.1.3	SNAP	94291	EXECUÇÃO DE BARILETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE EM LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF. 062916	M	486,75	61,28	29.828,04	-	393,90	393,90		24.138,19	24.138,19	92,85	5.689,85	80,92%
4.2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CCU - 004 - PAVISA	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, 45 CM X 25 CM	UN	2,00	182,15	4.474,32	-	-	-		-	-	4.474,32	0,00%	
4.2.1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CCU - 004 - PAVISA	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA E X 2 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	14,00	142,46	1.994,44	-	-	-		-	-	2,00	364,30	0,00%
4.2.2	BIRO NOVO	3219111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO 0,4/0,8 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO 1 E 2	UN	8,00	120,21	961,68	-	-	-		-	-	14,00	1.994,44	0,00%
4.2.3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CCU - 004 - PAVISA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LAÇO 0,241 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO 1 + 2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,00	225,65	1.353,90	-	-	-		-	-	8,00	961,68	0,00%
4.2.4	BIRO NOVO	3213444	CAÇALDA				34.584,36				-	28.649,46	28.649,46	6,00	1.353,90	0,00%
4.9			CAÇALDA				34.584,36				-	28.649,46	28.649,46	5,014,90	85,53%	85,53%

Jonatha Silva Albuquerque

Ennenheim C-11 - CFEA PE: 182002264-1

Mat. 18143

CREA: 51.200 / PE



BOLETIM DE MEDIÇÃO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS DE VÁZIS PÚBLICAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTONIO
LOCALIZAÇÃO: BARRIO DAS FLORES, VITÓRIA DE SANTO ANTONIO - PE
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA.
RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: AUGUSTO LINS E SILVA FILHO
RESP. TÉCNICO FREALIZAÇÃO: JONATHAN SILVA ALBUQUERQUE

PROCESSO LICITATÓRIO: 012/2023
TOMADA DE PREÇOS: 012/2023
CONTRATO Nº 06/2023: 09/05/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.312.714,43
1º e 2º ADITIVO DE VALOR: 300
ADITIVO DE VIGÊNCIA: 180

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 11/06/2023
ELABORADO EM: 09/12/2024
PERÍODO: 30/10/2024
VALOR DO BDI: 79.402,99
VALOR ACUMULADO: R\$ 1.831.013,80
% ACUMULADO: 1.831,01380
% ACUMULADO: 1.831,01380

ITEM	PONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	Planilha Contratada			QUANTIDADE			FINANCEIRO			SALDO		%
					Quant	P Unit	V. Total	ATUAL	ANTERIOR	ACUM.	ATUAL	ANTERIOR	ACUM.	Quant.	V. Total	
4.3.1	SNAPI	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CASCAMBA DA RETRO: 0,25 M³ / POTENCIAL: 8 HP, 1000X1530X1130 CM COMPLEMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VÁZIS URBANAS (USO VÁZIO), AF. 94316	M3	103,99	76,74	7.980,19	-	-	96,95	-	7.439,95	7.439,95	7,04	540,24	93,23%
4.3.2	SNAPI	94316	EXECUÇÃO DE PASEIRO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, UNIFORME, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 94316	M3	34,87	753,12	26.381,29	-	-	29,49	-	22.209,51	22.209,51	5,38	4.051,78	84,57%
4.3.3	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	94316	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF. 94316	M2	10,19	41,50	422,88	-	-	-	-	137.483,84	137.483,84	10,19	422,88	0,00%
5.1			PAVIMENTAÇÃO				260.990,99					119.387,38	119.387,38		158.603,61	46,96%
5.1.1	SNAPI	94373	ASSENTAMENTO DE GUIA (BORDO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X1530X1130 CM COMPLEMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA VÁZIS URBANAS (USO VÁZIO), AF. 94373	M	529,83	73,09	38.725,27	-	-	281,80	-	81.521,92	81.521,92	248,03	18.128,51	53,19%
5.1.2	SNAPI	94316	EXECUÇÃO DE PASEIRO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, UNIFORME, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 94316	M3	1.836,80	96,43	177.122,62	-	-	845,40	-	17.268,70	17.268,70	248,03	18.128,51	46,03%
5.1.3	SNAPI	94316	EXECUÇÃO DE BANDEIRA DE CONCRETO UNIFORME, MOLHADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF. 94316	M	529,83	61,28	32.457,98	-	-	281,80	-	17.268,70	17.268,70	248,03	18.128,51	53,19%
5.2			PAVIMENTAÇÃO				4.411,65					-	-		4.411,65	0,00%
5.2.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	94316	PLACA DE AÇO ENALTA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 10 CM X 20 CM	UN	2,00	182,15	364,30	-	-	-	-	-	-	2,00	364,30	0,00%
5.2.2	BORDO NOVO	94316	SUPOORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA E 2,5 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	13,00	142,46	1.851,98	-	-	-	-	-	-	13,00	1.851,98	0,00%
5.2.3	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	94316	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D 6,40 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I E II	UN	7,00	120,21	841,47	-	-	-	-	-	-	7,00	841,47	0,00%
5.2.4	BORDO NOVO	94316	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO L340 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - S - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,00	225,65	1.353,90	-	-	-	-	-	-	6,00	1.353,90	0,00%
5.3			PAVIMENTAÇÃO				37.883,47					18.106,46	18.106,46		19.787,01	47,82%
5.3.1	SNAPI	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CASCAMBA DA RETRO: 0,25 M³ / POTENCIAL: 8 HP, 1000X1530X1130 CM COMPLEMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VÁZIS URBANAS (USO VÁZIO), AF. 94316	M3	113,39	76,74	8.701,54	-	-	50,07	-	3.842,37	3.842,37	63,32	4.859,17	44,16%
5.3.2	SNAPI	94316	EXECUÇÃO DE PASEIRO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, UNIFORME, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 94316	M3	38,16	753,12	28.739,05	-	-	18,94	-	14.264,09	14.264,09	19,22	14.474,96	49,63%
5.3.3	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	94316	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF. 94316	M2	10,19	41,50	422,88	-	-	-	-	-	-	10,19	422,88	0,00%
5.4			PAVIMENTAÇÃO				167.834,05					117.934,25	117.934,25		79.899,80	89,81%
5.5			PAVIMENTAÇÃO				165.844,82					100.089,47	100.089,47		65.755,35	80,42%
6.1	SNAPI	94373	ASSENTAMENTO DE GUIA (BORDO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X1530X1130 CM COMPLEMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA VÁZIS URBANAS (USO VÁZIO), AF. 94373	M	394,14	73,09	28.807,69	-	-	256,12	-	18.719,81	18.719,81	138,02	10.087,88	64,95%
6.1.2	SNAPI	94316	EXECUÇÃO DE PASEIRO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, UNIFORME, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 94316	M3	1.168,56	96,43	112.684,24	-	-	681,06	-	65.674,62	65.674,62	487,50	47.009,62	58,28%
6.1.3	SNAPI	94316	EXECUÇÃO DE BANDEIRA DE CONCRETO UNIFORME, MOLHADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF. 94316	M	394,14	61,28	24.152,89	-	-	256,12	-	15.696,04	15.696,04	138,02	8.457,85	64,95%
6.2			PAVIMENTAÇÃO				3.075,43					-	-		3.075,43	0,00%
6.2.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	94316	PLACA DE AÇO ENALTA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 10 CM X 20 CM	UN	2,00	182,15	364,30	-	-	-	-	-	-	2,00	364,30	0,00%
6.2.2	BORDO NOVO	94316	SUPOORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA E 2,5 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	11,00	142,46	1.567,06	-	-	-	-	-	-	11,00	1.567,06	0,00%
6.2.3	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	94316	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D 6,40 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I E II	UN	7,00	120,21	841,47	-	-	-	-	-	-	7,00	841,47	0,00%
6.2.4	BORDO NOVO	94316	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO L340 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - S - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	225,65	902,60	-	-	-	-	-	-	4,00	902,60	0,00%
6.3			PAVIMENTAÇÃO				28.813,80					17.844,78	17.844,78		10.969,02	62,98%
6.3.1	SNAPI	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CASCAMBA DA RETRO: 0,25 M³ / POTENCIAL: 8 HP, 1000X1530X1130 CM COMPLEMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VÁZIS URBANAS (USO VÁZIO), AF. 94316	M3	85,77	76,74	6.581,98	-	-	55,10	-	4.228,37	4.228,37	30,67	2.353,61	64,24%

Jonathas Silva Albuquerque


Engenheiro Civil - CREA/PE: 16202264-1

Mat. 18143

Augusto Lins e Silva Filho

Eng.º Civil

CREA 51200 / PE

[illegible]

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	Planilha Contratada			QUANTIDADE			FINANCEIRO			SALDO	
					Quant	P Unit	V. Total	ATUAL	ANTERIOR	ACUM.	ATUAL	ANTERIOR	ACUM.	Quant	V. Total
6.3.2	SNAP	94991	EXECUÇÃO DE PASSARO (CALCADA) OU PRO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USUADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 8/7823	M3	28,60	753,12	21.539,23	-	18,08	18,08	-	13.616,41	10,52	7.922,82	63,22%
6.3.3	COMPOSICOR PRÓPRIAS	CUU - 881 - PRÓPRIAS	PRO PODOTÁTL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSINADO DOBRE ARGAMASSA, AF. 8/5229	M2	9,46	41,50	392,59	-	-	-	-	-	9,46	392,59	0,00%
7.0			AN DOS DIMENSÃO				541.294,57	1.358,08	-	-	1.358,08	54.918,89	485.055,02	10,40%	
7.1			PAINTEMENTO				459.227,39	1.108,00	-	-	1.108,00	45.236,68	411.862,13	10,31%	
7.1.1	SNAP	94273	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 180X15X320 CM COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA VAIS URBANAS (USO VÁRIO), AF. 8/2916	M	1.165,80	73,09	85.208,32	3,60	155,00	158,60	263,12	11.328,95	1.007,20	73.616,25	13,66%
7.1.2	SNAP	191188	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍDEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF. 8/5228	M2	3.153,06	96,43	304.049,57	8,48	263,50	269,98	624,87	26.409,31	2.883,08	278.015,39	8,56%
7.1.3	SNAP	94391	EXECUÇÃO DE BARDETA DE CONCRETO USUADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 24 CM DE BASE X 15 CM DE ALTURA, AF. 8/2916	M	1.141,80	61,28	69.989,50	3,60	165,00	168,60	220,61	9.498,40	983,20	60.250,49	13,89%
7.2	COMPOSICOR PRÓPRIAS	CUU - 881 - PRÓPRIAS	SINALIZAÇÃO VERTICAL	UN			6.144,90	-	-	-	-	-	-	6.144,90	0,00%
7.2.1	COMPOSICOR PRÓPRIAS	CUU - 881 - PRÓPRIAS	PLACA DE AÇO SINALIZADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUÁ, 145 CM X 29 CM, AF. 8/2916	UN	2,00	182,15	364,30	-	-	-	-	-	2,00	364,30	0,00%
7.2.2	BICHO NOVO	331811	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LBI TRATADA 3 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAO	UN	20,00	142,46	2.849,20	-	-	-	-	-	20,00	2.849,20	0,00%
7.2.3	COMPOSICOR PRÓPRIAS	CUU - 881 - PRÓPRIAS	FORNECIMENTO E IMPLANTAO DE PLACA DE REGULAMENTAO EM ACO D= 8,00 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I E II	UN	15,00	120,21	1.803,15	-	-	-	-	-	15,00	1.803,15	0,00%
7.2.4	BICHO NOVO	321444	PLACA DE REGULA AMPLIAÇÃO EM ACO, R1 LADO 3,00 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I E II - FORNECIMENTO E IMPLANTAO	UN	5,00	225,65	1.128,25	-	-	-	-	-	5,00	1.128,25	0,00%
7.3			CALCADA				75.912,28	-	-	-	251,08	8.892,23	8.833,29	66.978,99	11,77%
7.3.1	SNAP	94918	CONFECCIONADA EM VALA COM RETROCALVADEIRA (CAPACIDADE DA CALCADA DA RETO: 0,28 M³ / POTENCIA: 8 HP), LARGURA DE 0,3 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-AREOSO, AF. 8/5216	M3	227,33	76,74	17.446,30	0,72	25,50	26,22	55,25	1.956,87	2.012,12	15.433,18	11,53%
7.3.2	SNAP	94991	EXECUÇÃO DE PASSARO (CALCADA) OU PRO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USUADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 8/7823	M3	76,51	753,12	57.621,21	0,26	8,93	9,19	196,81	6.725,36	6.921,17	50.700,04	12,01%
7.3.3	COMPOSICOR PRÓPRIAS	CUU - 881 - PRÓPRIAS	PRO PODOTÁTL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSINADO DOBRE ARGAMASSA, AF. 8/5229	M2	20,38	41,50	845,77	-	-	-	-	-	20,38	845,77	0,00%
8			RUÁ DAF BICOMIAS				327.984,12	74.771,01	-	-	74.771,01	-	74.771,01	263.213,11	23,86%
8.1			PAINTEMENTO				274.239,35	63.989,48	-	-	63.989,48	-	63.989,48	210.272,88	23,33%
8.1.1	SNAP	94273	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 180X15X320 CM COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA VAIS URBANAS (USO VÁRIO), AF. 8/2916	M	692,90	73,09	50.644,06	176,50	-	176,50	12.900,39	-	616,40	37.743,67	25,47%
8.1.2	SNAP	191188	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍDEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF. 8/5228	M2	1.878,60	96,43	181.153,39	417,60	-	417,60	40.269,17	-	1.461,00	140.884,22	22,23%
8.1.3	SNAP	94391	EXECUÇÃO DE BARDETA DE CONCRETO USUADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 24 CM DE BASE X 15 CM DE ALTURA, AF. 8/2916	M	892,90	61,28	42.460,91	176,50	-	176,50	10.815,92	-	516,40	31.644,99	25,47%
8.2	COMPOSICOR PRÓPRIAS		SINALIZAÇÃO VERTICAL				3.358,11	-	-	-	-	-	-	3.358,11	0,00%
8.2.1	COMPOSICOR PRÓPRIAS	CUU - 881 - PRÓPRIAS	PLACA DE AÇO SINALIZADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUÁ, 145 CM X 29 CM, AF. 8/2916	UN	2,00	182,15	364,30	-	-	-	-	-	2,00	364,30	0,00%
8.2.2	BICHO NOVO	331811	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LBI TRATADA 3 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAO	UN	11,00	142,46	1.567,06	-	-	-	-	-	11,00	1.567,06	0,00%
8.2.3	COMPOSICOR PRÓPRIAS	CUU - 881 - PRÓPRIAS	FORNECIMENTO E IMPLANTAO DE PLACA DE REGULAMENTAO EM ACO D= 8,00 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I E II	UN	10,00	120,21	1.202,10	-	-	-	-	-	10,00	1.202,10	0,00%
8.2.4	BICHO NOVO	321444	PLACA DE REGULAMENTAO EM ACO, R1 LADO 3,00 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I E II - FORNECIMENTO E IMPLANTAO	UN	1,00	225,65	225,65	-	-	-	-	-	1,00	225,65	0,00%
8.3			CALCADA				50.384,65	-	-	-	10.765,53	-	10.765,53	39.579,12	21,41%
8.3.1	SNAP	94918	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROCALVADEIRA (CAPACIDADE DA CALCADA DA RETO: 0,28 M³ / POTENCIA: 8 HP), LARGURA DE 0,3 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-AREOSO, AF. 8/5216	M3	150,28	76,74	11.532,48	31,71	-	31,71	2.433,43	-	118,57	9.099,05	21,10%
8.3.2	SNAP	94991	EXECUÇÃO DE PASSARO (CALCADA) OU PRO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USUADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 8/7823	M3	50,86	753,12	38.376,99	11,09	-	11,09	8.352,10	-	39,87	30.026,89	21,76%
8.3.3	COMPOSICOR PRÓPRIAS	CUU - 881 - PRÓPRIAS	PRO PODOTÁTL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSINADO DOBRE ARGAMASSA, AF. 8/5229	M2	10,92	41,50	453,18	-	-	-	-	-	10,92	453,18	0,00%
9			RUÁ DAF BICOMIAS				124.913,87	103,22	-	-	103,891,22	-	103,891,22	21.222,65	8,01%

Rua das Palmeiras, 18143
 Engenheiro Cam. - CREA/PE: 182002254-1
 Mat. 18143
 Auguste L. da Silva Filho
 Eng. Civil
 CREA: 61200/PE

Mat. 18143



BOLETIM DE MEDIÇÃO



CERCA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS DE VAS PÚBLICAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTONIO LOCALIZAÇÃO: BARRIO DAS FLORES, VITÓRIA DE SANTO ANTONIO - PE EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA. RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: AUGUSTO LINS E SILVA FILHO RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: JONATHA SILVA ALBUQUERQUE	PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS: CONTRATO Nº 066/2023; VALOR DO CONTRATO: 1º e 2º ADITIVO DE VALOR; ADITIVO DE VIGÊNCIA:	12/2/2023 026/7/2023 09/05/2023 R\$ 2.312.714,43 300 180	ORDEN DE SERVIÇO: 010/2023 PRazo DE EXECUÇÃO: 60 DIAS PRazo DE VIGÊNCIA: 540 DIAS PRazo EXEC. TRANSITO: 139 DIAS PRazo VIG. TRANSITO: 435 DIAS PRazo VIG. RESTANTE: 105 DIAS	11/06/2023 09/12/2024 30/10/2024	BOLETIM DE MEDIÇÃO: ELABORADO EM: PERÍODO: VALOR DO B.M.: VALOR ACUMULADO: % ACUMULADO: SALDO	7ª MEDIÇÃO 17/07/2024 22/08/2024 a 17/07/2024 R\$ 79.028,89 R\$ 1.531.013,80 R\$ 52,86% R\$ 1.391.700,92

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	Planilha Contraste			QUANTIDADE				FINANCEIRO			SALDO	
					Quant	P Unit	V. Total	ATUAL	ANTERIOR	ACUM.	ATUAL	ANTERIOR	ACUM.	Quant.	V. Total	%
9.1			PAVIMENTAÇÃO				104.526,76								13.108,16	98,93%
9.1.1	SNAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-PO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10X15X13CM COM COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA VAS URBANAS (USO VÁRIO), AF. 962916	M	284,42	73,09	19.326,45	-	235,25	235,25	-	17.194,42	17.194,42	29,17	2.132,03	89,97%
9.1.2	SNAPI	191169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPíPEDOS, RELANTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF. 952929	M2	715,50	95,43	68.995,06	-	613,99	613,99	-	59.207,06	59.207,06	101,51	9.788,60	85,61%
9.1.3	SNAPI	94281	EXECUÇÃO DE BARRETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE EM LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF. 962916	M	264,42	61,28	16.203,65	-	235,25	235,25	-	14.416,12	14.416,12	29,17	1.787,53	89,97%
9.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL				2.151,20								2.151,20	0,00%
9.2.1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CCU - 06 -	PLACA DE AÇO SINALIZADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 70 CM X 70 CM	M	2,00	182,15	364,30	-	-	-	-	-	-	2,00	364,30	0,00%
9.2.2	BIRO NOVO	521911	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA E X 2 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	6,00	142,46	854,76	-	-	-	-	-	-	6,00	854,76	0,00%
9.2.3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CCU - 06 -	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D 0,8 X 1,0 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I E II	M	4,00	120,21	480,84	-	-	-	-	-	-	4,00	480,84	0,00%
9.2.4	BIRO NOVO	521944	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,246 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + II - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	2,00	225,65	451,30	-	-	-	-	-	-	2,00	451,30	0,00%
9.3			CADEADA				18.236,91								5.383,29	70,59%
9.3.1	SNAPI	94216	ATERRAMENTO MECANIZADO DE VALA COM RETROCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CADEADA DE RETRO: 0,25 M³ / POTÊNCIA: 18 HP), LARGURA DE 0,25 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILA-ARENOSO, AF. 952916	M3	54,51	76,74	4.183,09	-	37,82	37,82	-	2.902,31	2.902,31	16,69	1.280,78	69,38%
9.3.2	SNAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSERO (CADEADA) OU PRISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO EM LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 952922	M3	16,42	753,12	13.872,47	-	13,24	13,24	-	9.971,31	9.971,31	5,18	3.901,16	71,85%
9.3.3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CCU - 06 -	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D 0,8 X 1,0 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I E II	M2	4,37	41,50	181,36	-	-	-	-	-	-	4,37	181,36	0,00%
10			RUA DAS MARQUÊSAS				263.851,43								113.605,35	44,79%
10.1			PAVIMENTAÇÃO				210.844,49								95.342,14	45,20%
10.1.1	SNAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-PO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10X15X13CM COM COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA VAS URBANAS (USO VÁRIO), AF. 962916	M	542,54	73,09	39.654,24	-	248,90	248,90	-	18.192,10	18.192,10	293,64	21.462,14	45,89%
10.1.2	SNAPI	191169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPíPEDOS, RELANTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF. 952929	M2	1.431,54	95,43	138.043,40	-	641,89	641,89	-	61.897,45	61.897,45	789,65	76.145,96	44,84%
10.1.3	SNAPI	94281	EXECUÇÃO DE BARRETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE EM LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF. 962916	M	542,54	61,28	33.246,85	-	248,90	248,90	-	15.252,59	15.252,59	293,64	17.994,26	45,89%
10.2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CCU - 06 -	PLACA DE AÇO SINALIZADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 70 CM X 70 CM	UN	2,00	182,15	364,30	-	-	-	-	-	-	2,00	364,30	0,00%
10.2.2	BIRO NOVO	521911	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA E X 2 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	16,00	142,46	2.279,36	-	-	-	-	-	-	16,00	2.279,36	0,00%
10.2.3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CCU - 06 -	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D 0,8 X 1,0 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I E II	UN	12,00	120,21	1.442,52	-	-	-	-	-	-	12,00	1.442,52	0,00%
10.2.4	BIRO NOVO	521944	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,246 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + II - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	225,65	902,60	-	-	-	-	-	-	4,00	902,60	0,00%
10.3			CADEADA				37.728,18								18.464,95	48,41%
10.3.1	SNAPI	94216	ATERRAMENTO MECANIZADO DE VALA COM RETROCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CADEADA DE RETRO: 0,25 M³ / POTÊNCIA: 18 HP), LARGURA DE 0,25 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILA-ARENOSO, AF. 952916	M3	114,07	76,74	8.753,73	-	68,60	68,60	-	5.264,36	5.264,36	45,47	3.489,37	60,14%
10.3.2	SNAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSERO (CADEADA) OU PRISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO EM LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 952922	M3	37,63	753,12	28.339,90	-	17,26	17,26	-	12.998,85	12.998,85	20,37	15.341,06	45,87%
10.3.3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CCU - 06 -	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D 0,8 X 1,0 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I E II	M2	15,29	41,50	634,53	-	-	-	-	-	-	15,29	634,53	0,00%
10.8			RUA DOS LINDOS				67.534,30								28.215,04	37,45%
11			PAVIMENTAÇÃO				58.156,60								21.100,02	35,05%
11.1	SNAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-PO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10X15X13CM COM COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA VAS URBANAS (USO VÁRIO), AF. 962916	M	142,78	73,09	10.435,79	-	56,20	56,20	-	4.107,66	4.107,66	86,58	6.328,13	39,36%

Jonatha Silva Albuquerque
Engenheiro Civil - CREA: 18200264-1

Mat. 18143

Augusto Lins e Silva Filho
Eng.º Civil
CREA: 51.300 / PE



OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS DE VAS PÚBLICAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃOPE
LOCALIZAÇÃO: BARRIO DAS FLORES, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA.
RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: AUGUSTO LIMA E SILVA FILHO
RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: JONATHA SILVA ALBUQUERQUE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS DE VAS PÚBLICAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE	PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO: LOCALIZAÇÃO: BARRIO DAS FLORES, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE	11/08/2023	BOLETIM DE MEDIÇÃO:	7ª MEDIÇÃO
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA.	CONTRATO Nº 096/2023:	03/12/2022	ELABORADO EM:	17/07/2024
RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: AUGUSTO LINS E SILVA FILHO	VALOR DO CONTRATO:	026/2022	PERÍODO:	22/08/2024 à 17/07/2024
RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: JONATHAN SILVA ALBUQUERQUE	1º e 2º ADITIVO DE VALOR:	09/05/2023	VALOR DO BILH -	R\$ 79.402,89
	ADITIVO DE EXECUÇÃO:	R\$ 2.912.714,43	VALOR ACUMULADO:	R\$ 1.831.013,80
			% ACUMULADO:	52,98%
			SALDO:	R\$ 1.381.700,92

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	Planilha Contratada			QUANTIDADE			FINANCEIRO			SALDO		
					Quant	P Unit	V. Total	ATUAL	ANTERIOR	ACUM.	ATUAL	ANTERIOR	ACUM.	Quant.	V. Total	%
11.1.2	SNAP	191189	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_ 950329	M2	383,40	96,43	36.971,26	-	140,50	140,50	-	13.548,42	13.548,42	242,90	23.422,84	36,66%
11.1.3	SNAP	94231	EXECUÇÃO DE SAIAETA DE CONCRETO USADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_ 952916	M	142,78	61,28	8.749,55	-	56,20	56,20	-	3.443,94	3.443,94	86,58	5.305,61	39,38%
11.2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	SINALIZAÇÃO VERTICAL				1.888,53	-	-	-	-	-	-	-	1.888,53	0,00%
11.2.1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	EXECUÇÃO DE AÇO EMBALTA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUÁ, 45 CM X 20 CM	UN	2,00	182,15	364,30	-	-	-	-	-	-	2,00	364,30	0,00%
11.2.2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	SUPORE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 3 X 3 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	5,00	142,46	712,30	-	-	-	-	-	-	5,00	712,30	0,00%
11.2.3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D 6,40 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I E II	UN	3,00	120,21	360,63	-	-	-	-	-	-	3,00	360,63	0,00%
11.2.4	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	PLACA DE REGULAÇÃO EM AÇO, RI LADO 0,30 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + II - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	225,65	451,30	-	-	-	-	-	-	2,00	451,30	0,00%
11.3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	REALIZAÇÃO DE VALA COM RETROSCAVADORA				9.289,17	-	-	-	-	-	-	-	9.289,17	44,30%
11.3.1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	CAPACIDADE DA CACABADA DE VALA COM RETROSCAVADORA	M3	27,91	76,74	2.141,81	-	12,11	12,11	-	929,32	929,32	15,80	1.212,49	43,39%
11.3.2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	LARGURA DE 0,1 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_ 952916	M3	9,33	753,12	7.026,60	-	4,23	4,23	-	3.185,70	3.185,70	5,10	3.840,90	45,34%
11.3.3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	EXECUÇÃO DE PASSO CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), REJUNTAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 950329	M2	2,91	41,50	120,76	-	-	-	-	-	-	2,91	120,76	0,00%
12	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_ 957259				221.397,89	-	-	-	-	-	-	-	221.397,89	90,22%
12.1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	PAVIMENTAÇÃO				184.421,93	-	-	-	-	-	-	-	184.421,93	81,81%
12.1.1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFORMADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10X15X13,30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁZIO). AF_ 952916	M	474,59	73,09	34.687,78	-	439,90	439,90	-	32.152,30	32.152,30	34,69	2.535,48	92,69%
12.1.2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_ 950329	M2	1.251,18	96,43	120.651,28	-	1.145,35	1.145,35	-	110.446,10	110.446,10	105,83	10.205,18	91,54%
12.1.3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	EXECUÇÃO DE SAIAETA DE CONCRETO USADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_ 952916	M	474,59	61,28	29.082,87	-	439,90	439,90	-	26.857,08	26.857,08	34,69	2.125,79	92,69%
12.2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	SINALIZAÇÃO VERTICAL				4.085,33	-	-	-	-	-	-	-	4.085,33	0,00%
12.2.1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	PLACA DE AÇO EMBALTA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUÁ, 45 CM X 20 CM	UN	2,00	182,15	364,30	-	-	-	-	-	-	2,00	364,30	0,00%
12.2.2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	SUPORE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 3 X 3 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	13,00	142,46	1.851,98	-	-	-	-	-	-	13,00	1.851,98	0,00%
12.2.3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D 6,40 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I E II	UN	10,00	120,21	1.202,10	-	-	-	-	-	-	10,00	1.202,10	0,00%
12.2.4	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, RI LADO 0,30 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + II - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	225,65	676,95	-	-	-	-	-	-	3,00	676,95	0,00%
12.3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	REALIZAÇÃO DE VALA COM RETROSCAVADORA				32.784,63	-	-	-	-	-	-	-	32.784,63	91,89%
12.3.1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	CAPACIDADE DA CACABADA DE VALA COM RETROSCAVADORA	M3	98,92	76,74	7.591,12	-	88,42	88,42	-	6.785,36	6.785,36	10,50	805,76	89,39%
12.3.2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	LARGURA DE 0,1 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_ 952916	M3	32,77	753,12	24.679,74	-	30,99	30,99	-	23.339,19	23.339,19	1,78	1.340,55	94,57%
12.3.3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	EXECUÇÃO DE PASSO CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), REJUNTAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 950329	M2	12,38	41,50	513,77	-	-	-	-	-	-	12,38	513,77	90,36%
12.4	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_ 957259				182.280,68	-	-	-	-	-	-	-	182.280,68	90,36%
13	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	PAVIMENTAÇÃO				152.584,75	-	-	-	-	-	-	-	152.584,75	91,24%
13.1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFORMADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10X15X13,30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁZIO). AF_ 952916	M	393,34	73,09	28.749,22	-	360,20	360,20	-	26.327,02	26.327,02	33,14	2.422,20	91,57%
13.1.2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_ 950329	M2	1.042,20	96,43	100.489,34	-	945,53	945,53	-	91.177,46	91.177,46	96,67	9.321,88	91,57%
13.1.3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	EXECUÇÃO DE SAIAETA DE CONCRETO USADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_ 952916	M	387,34	61,28	23.736,19	-	360,20	360,20	-	22.073,06	22.073,06	27,14	1.663,13	99,72%
13.2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CU1 - 064 - PAVISA	PAVIMENTAÇÃO				152.584,75	-	-	-	-	-	-	-	152.584,75	92,99%



BOLETIM DE MEDIÇÃO



OBRAS: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS DE VAS PÚBLICAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÔNIO LOCALIZAÇÃO: BARRIO DAS FLORES, VITÓRIA DE SANTO ANTÔNIO - PE EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA. RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: AUGUSTO LUIS E SILVA FILHO RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: JONATHA SILVA ALBUQUERQUE	PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS: CONTRATO Nº 096/2023; Pº 2º ADITIVO DE VALOR: A 1º ADITIVO DE VALOR: ADITIVO DE VIGÊNCIA.	122/2022 026/2023 09/05/2023 R\$ 2.312.714,43 R\$ 300 180	ORDEN DE SERVIÇO: 010/2023 PRazo DE EXECUÇÃO: 180 DIAS PRazo DE PAGAMENTO: 30 DIAS PRazo DE RECEBIMENTO: 130 DIAS PRazo DE RESCISÃO: 130 DIAS PRazo DE RESCISÃO: 130 DIAS	11/06/2023 15/07/2023 30/07/2023	BOLETIM DE MEDIÇÃO: PERÍODO DE MEDIÇÃO: 22/08/2024 à 17/07/2024 VALOR DO B.M.: R\$ 1.531.013,90 VALOR ACUMULADO: R\$ 1.381.700,82 % ACUMULADO: 89,58%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	Planilha Contrada			QUANTIDADE			FINANCEIRO			SALDO			%
					Quant	P Unit	V. Total	ATUAL	ANTERIOR	ACUM.	ANTERIOR	ACUM.	Quant	V. Total			
13.2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CUU - RM - PAVISA	SINALIZAÇÃO VERTICAL	UN	2,00	182,15	1.783,09	-	-	-	-	-	-	1.783,09	-	-	0,00%
13.2.1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CUU - RM - PAVISA	PLACA DE AÇO ENALTADE PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA - 45 CM X 75 CM	UN	2,00	182,15	364,30	-	-	-	-	-	-	364,30	-	-	0,00%
13.2.2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CUU - RM - PAVISA	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LÍB	UN	5,00	142,46	712,30	-	-	-	-	-	-	712,30	-	-	0,00%
13.2.3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CUU - RM - PAVISA	TRATADA 1 X 1 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	120,21	480,84	-	-	-	-	-	-	480,84	-	-	0,00%
13.2.4	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CUU - RM - PAVISA	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 6,40 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I E SI	UN	1,00	225,65	225,65	-	-	-	-	-	-	225,65	-	-	0,00%
13.3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CUU - RM - PAVISA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO L248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	225,65	225,65	-	-	-	-	-	-	225,65	-	-	0,00%
13.3.1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CUU - RM - PAVISA	CALÇADA	M3	81,76	76,74	6.274,26	-	75,29	75,29	5.777,75	5.777,75	6,47	496,51	-	-	92,09%
13.3.2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CUU - RM - PAVISA	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,35 M³ / POTÊNCIA: 18 HP, 180X15X13339 CM COMPLEMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA VAS URBANAS (LADO VÁRIO), AF_022916	M3	27,96	753,12	21.057,23	-	25,70	25,70	19.355,18	19.355,18	2,26	1.702,05	-	-	91,92%
13.3.3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CUU - RM - PAVISA	EXECUÇÃO DE PASEIRO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARRASTADO, AF_022922	M2	4,37	41,50	181,35	-	-	-	-	-	4,37	181,35	-	-	0,00%
14.1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CUU - RM - PAVISA	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARRASTADO, AF_022922	M2	4,37	41,50	181,35	-	-	-	-	-	4,37	181,35	-	-	0,00%
14.1.1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CUU - RM - PAVISA	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARRASTADO, AF_022922	M2	4,37	41,50	181,35	-	-	-	-	-	4,37	181,35	-	-	0,00%
14.1.2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CUU - RM - PAVISA	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARRASTADO, AF_022922	M2	4,37	41,50	181,35	-	-	-	-	-	4,37	181,35	-	-	0,00%
14.1.3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CUU - RM - PAVISA	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARRASTADO, AF_022922	M2	4,37	41,50	181,35	-	-	-	-	-	4,37	181,35	-	-	0,00%
14.2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CUU - RM - PAVISA	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARRASTADO, AF_022922	M2	4,37	41,50	181,35	-	-	-	-	-	4,37	181,35	-	-	0,00%
14.2.1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CUU - RM - PAVISA	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARRASTADO, AF_022922	M2	4,37	41,50	181,35	-	-	-	-	-	4,37	181,35	-	-	0,00%
14.2.2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CUU - RM - PAVISA	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARRASTADO, AF_022922	M2	4,37	41,50	181,35	-	-	-	-	-	4,37	181,35	-	-	0,00%
14.2.3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CUU - RM - PAVISA	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARRASTADO, AF_022922	M2	4,37	41,50	181,35	-	-	-	-	-	4,37	181,35	-	-	0,00%
14.2.4	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CUU - RM - PAVISA	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARRASTADO, AF_022922	M2	4,37	41,50	181,35	-	-	-	-	-	4,37	181,35	-	-	0,00%
14.3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CUU - RM - PAVISA	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARRASTADO, AF_022922	M2	4,37	41,50	181,35	-	-	-	-	-	4,37	181,35	-	-	0,00%
14.3.1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CUU - RM - PAVISA	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARRASTADO, AF_022922	M2	4,37	41,50	181,35	-	-	-	-	-	4,37	181,35	-	-	0,00%
14.3.2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CUU - RM - PAVISA	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARRASTADO, AF_022922	M2	4,37	41,50	181,35	-	-	-	-	-	4,37	181,35	-	-	0,00%
14.3.3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CUU - RM - PAVISA	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARRASTADO, AF_022922	M2	4,37	41,50	181,35	-	-	-	-	-	4,37	181,35	-	-	0,00%
TOTAL GERAL																	52,98%

Jonatha Silva Albuquerque
Engenheiro Civil - CREA/PE 18200264-1
Mat 18143

Augusto Luis e Silva Filho
Eng Civil
CREA: 182001 PE