
Descrição do Serviço/Obra: Data Base: jan-23

Data de Emissão: 23/03/2023

Revisão: REV00

Edital:

Local: Orçamento:

BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE BDI:

UNITÁRIO TOTAL

1.0 CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES 52.519,06              52.519,06                 -                              -                              

1.1 CANTEIRO DE OBRAS 51.338,86              51.338,86                 -                              -                              

469,38                       -                              -                              

100,00%

42.753,60                 -                              -                              

100,00%

5.196,71                   -                              -                              

100,00%

2.919,17                   -                              -                              

100,00%

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.180,20                 1.180,20                   -                              -                              

1.180,20                   -                              -                              

100,00%

2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 95.040,50              8.934,81                   2.014,65                   84.091,04                 

1.826,31                   -                              -                              

100,00%

1.592,59                   -                              -                              

100,00%

210,22                       -                              -                              

100,00%

54,05                         -                              -                              

100,00%

-                              263,16                       -                              

100,00%

-                              1.107,41                   -                              

100,00%

-                              644,08                       -                              

100,00%

1.753,20                   -                              -                              

100,00%

-                              -                              1.544,40                   

100,00%

516,84                       -                              -                              

100,00%

2.981,60                   -                              -                              

100,00%

-                              -                              1.297,50                   

100,00%

-                              -                              1.758,48                   

100,00%

-                              -                              4.623,27                   

100,00%

-                              -                              33.049,28                 

100,00%

-                              -                              2.909,76                   

100,00%

-                              -                              37.869,76                 

100,00%

-                              -                              1.038,59                   

100,00%

3.0 PAVIMENTAÇÃO/PASSEIO 86.540,74              28.485,71                 45.343,08                 9.918,19                   
3.1 CONFINAMENTO 37.470,03              22.934,04                 14.535,99                 -                              

7.607,73                   845,30                       -                              

90,00% 10,00%

-                              2.604,30                   -                              

100,00%

714,76                       -                              -                              

100,00%

-                              5.543,23                   -                              

100,00%

4.254,05                   472,67                       -                              

90,00% 10,00%

-                              3.919,66                   -                              

100,00%

10.357,50                 1.150,83                   -                              

90,00% 10,00%

3.2 PASSEIO 49.070,71              5.551,67                   30.807,09                 9.918,19                   

1.2.1 COMP. 

ATUALIZADA 

EMLURB 03.01.280

DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO E LINHA D'ÁGUA. M           111,55            10,58                   1.180,20 

2.4 96534 SINAPI/PE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2               0,48          112,60                        54,05 

                  1.826,31 

2.2 5057 SINAPI/PE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 

A 400 DAN, TIPO B OU D

UN                  1,00       1.592,59                   1.592,59 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3

3

TAREFAS E OU SERVIÇOS

ITEM CODÍGO/FONTE DESCRIÇÃO UND QTD PREÇO

                  5.196,71 

FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL 

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22. MONTADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA CONFORME 

PADRÃO FORNECIEDO PELA PMV

M2               3,00          156,46 

PRAZO (MÊS)

1 2

1.1.4 COMP. 

ATUALIZADA 

COMPESA 

01.08.04U

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 

APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA  (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).

UN                  1,00       2.919,17                   2.919,17 

                     469,38 

1.1.2 98459 SINAPI/PE TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2           266,66          160,33                42.753,60 

1.1.3 01 COMP. PRÓPRIA 

PMV

BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA (MADEIRITE) 12MM  

COBERTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM PISO EM LASTRO DE CONCRETO 1:4; 

5:4,5 E WC ACOPLADO CONTENDO UM VASO SANITÁRIO COM CAIXA DEDESCARGA PLASTICA E 

UM LAVATÓRIO.

M2               9,68          536,85 

1.1.1 COMP. 

ATUALIZADA 

COMPESA 

01.03.070U

M3               2,03          545,52                   1.107,41 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

              1,98          106,17 

2.1 101493 SINAPI/PE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 

MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN               1,00       1.826,31 

            12,00            21,93 

                     644,08 2.7 103670 SINAPI/PE LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3               2,03          317,28 

2.8

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GÊNA)

2.5 91917 SINAPI/PE

                     210,22 2.3 96523 SINAPI/PE

                     263,16 

2.6 94963 SINAPI/PE CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

                  1.753,20 

2.9 96985 SINAPI/PE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN             12,00          128,70                   1.544,40 

2.10 96971 SINAPI/PE CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M             12,00            43,07                      516,84 

97881 SINAPI/PE CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN             12,00          146,10 

                  2.981,60 

2.12 91926 SINAPI/PE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M           250,00               5,19                   1.297,50 

2.13 91929 SINAPI/PE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M           204,00               8,62                   1.758,48 

2.11 COMP.ATUALIZADA 

 EMLURB 18.13.120

 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO 

EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.

M             80,00            37,27 

2.14 COMP.ATUALIZADA 

 SINAPI/PE 100619A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE TIPO DECORATIVO COM 4,00 MT DE ALTURA EM AÇO 

SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FRIO, FLANGEADO E PINTADO NA COR PRETA 

METÁLICO,INCLUSIVE CHUMBADOR E 04 GLOBOS DE POLIETILENO LEITOSO DE 30 CM DE 

DIAMETRO COM LAMPADAS DE 40W CADA.

UN                  3,00       1.541,09                   4.623,27 

2.15 COMP.ATUALIZADA 

 SINAPI/PE 100621A

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 7 M, COM 

CHUMBADOR, DIAMETRO, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN                  8,00       4.131,16                33.049,28 

2.16 COMP.ATUALIZADA 

 EMLURB 18.13.301

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO, PARA ENCAIXE EM 

POSTE DE ACO E FIXACAO P/ QUATRO LUMINARIAS, (DIÂMETRO DE CONEXÃO 42 OU 60MM)

UN                  8,00          363,72                   2.909,76 

2.17 101658 SINAPI/PE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN             32,00       1.183,43                37.869,76 

2.18 COMP.ATUALIZADA 

 EMLURB 18.26.060

ASSENTAMENTO DE CHAVE MAGNETICA DE 2 X 30A PARA COMANDO DE ILUMINACAO PUBLICA, 

ACIONADA P/ RELE FOTO-ELETRICO NA, 220V, 60HZ, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.

UN                  1,00       1.038,59                   1.038,59 

3.1.1 94273 SINAPI/PE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M           108,40            77,98                   8.453,03 

3.1.2 94274 SINAPI/PE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M             31,51            82,65                   2.604,30 

3.1.3 COMP.ATUALIZADA 

 SINAPI/PE 94273A

ASSENTAMENTO DE RECRAVA  (MEIO-FIO) EM PEDRA GRANÍTICA, DIMENSÕES 100X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA) - COM REAPROVEITAMENTO DE MEIO FIO 

ORIUNDOS DE REMOÇÃO DO LOCAL

M             30,48            23,45                      714,76 

3.1.4 COMP.ATUALIZADA 

 SINAPI/PE 72799LD

CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE 

MISTURA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:6 COM 10 CM  DE ESPESSURA E 

REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:2.

M           139,91            39,62                   5.543,23 

3.1.5 94277 SINAPI/PE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

M             76,72            61,61                   4.726,72 

3.1.6 94278 SINAPI/PE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

M             59,12            66,30                   3.919,66 

3.1.7 COMP.ATUALIZADA 

 SINAPI/PE 72799A

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PÓ DE PEDRA REJUNTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

M2           124,28            92,60                11.508,33 
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Descrição do Serviço/Obra: Data Base: jan-23

Data de Emissão: 23/03/2023

Revisão: REV00

Edital:

Local: Orçamento:

BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE BDI:

UNITÁRIO TOTAL
3

TAREFAS E OU SERVIÇOS

ITEM CODÍGO/FONTE DESCRIÇÃO UND QTD PREÇO

PRAZO (MÊS)

1 2

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GÊNA)

4.402,94                   -                              -                              

100,00%

348,65                       -                              -                              

100,00%

800,08                       -                              -                              

100,00%

-                              8.427,62                   -                              

100,00%

-                              9.438,11                   4.044,89                   

70,00% 30,00%

-                              5.719,45                   2.451,18                   

70,00% 30,00%

-                              7.221,91                   3.095,10                   

70,00% 30,00%

-                              -                              270,54                       

100,00%

-                              -                              56,48                         

100,00%

4.0 URBANIZAÇÃO 34.079,04              15.840,13                 6.257,78                   11.981,13                 
4.1 MOBILIÁRIO (BANCOS DE CONCRETO COM ENCOSTOS E BANCO CORRIDO DE ALVENARIA) 34.079,04              15.840,13                 6.257,78                   11.981,13                 

4.1.1 BANCO DE MADEIRA/COLETA DE LIXO 11.981,13              -                              -                              11.981,13                 

-                              -                              5.279,45                   

100,00%

-                              -                              6.701,68                   

100,00%

4.1.2 BANCO CORRIDO DE ALVENARIA) 22.097,91              15.840,13                 6.257,78                   -                              

1.582,77                   -                              -                              

100,00%

283,78                       -                              -                              

100,00%

1.555,30                   -                              -                              

100,00%

9.191,77                   -                              -                              

100,00%

796,15                       -                              -                              

100,00%

2.430,36                   -                              -                              

100,00%

-                              935,26                       -                              

100,00%

-                              2.016,78                   -                              

100,00%

-                              2.692,05                   -                              

100,00%

-                              404,56                       -                              

100,00%

-                              209,13                       -                              

100,00%

5.0 PAISAGISMO 4.284,76                 -                              -                              4.284,76                   

-                              -                              1.550,41                   

100,00%

-                              -                              2.734,35                   

100,00%

6.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 20.435,14              7.380,09                   1.350,93                   11.704,12                 

7.380,09                   1.350,93                   11.704,12                 

36,11% 18,31% 45,58%

113.159,80               54.966,44                 124.773,00               

                  2.692,05 

4.1.2.7 97088 SINAPI/PE ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE 

TELA Q-92. AF_09/2021

KG             37,04            25,25                      935,26 

4.1.2.9 11.04.020 

COMP.ATUALIZADA 

 EMLURB

REVESTIMENTO CIMENTADO QUEIMADO COM ARGAMASSA ADITIVADA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3, TIPO BARRA LISA , APLICADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ESPESSURA

                  2.430,36 

4.1.2.8 97096 SINAPI/PE CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3               2,80          720,28                   2.016,78 

4.1.2.6 87535 SINAPI/PE EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2             56,52            43,00 

M2               7,81            51,80 

4.1.2.3 96620 SINAPI/PE LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

AF_08/2017

M3               2,08          747,74 

M²             56,52            47,63 

4.1.2.4 103328 SINAPI/PE

                     404,56 

4.1.2.11 93382 SINAPI/PE REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

4.1.2.1 93358 SINAPI/PE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3             17,03            92,94                   1.582,77 

4.1.2.2 101616 SINAPI/PE PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020

M2             41,61               6,82                      283,78 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

M2             98,90 

4.1.2.10 98562 SINAPI/PE IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

                                                                                   292.899,24 

              8,05                      796,15 4.1.2.5 87893 SINAPI/PE

                  1.550,41 

5.2 103946 SINAPI/PE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022

4.1.1.1 COMP.ATUALIZADA 

 EMLURB 17.04.100

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO DE JARDIM COM 1,50M DE COMPRIMENTO 

COMPOSTO COM RÉGUAS DE MASSARANDUBA (MIN.7 RÉGUAS) E PÉS DE FERRO; 3 LUGARES; 

MEDIDAS APROXIMADAS DA RÉGUA: COMPRIMENTO 150CM,; LARGURA 7CM; ESPESSURA 2CM. 

ALTURA MÁXIMA TOTAL DO ASSENTO: 40CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35CM; 

PROFUNDIDADE TORAL: 54CM. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA A. BRILHO EM 2 

DEMÃOSCOM AÇÃO FUNGICIDA E TRIPLO FILTRO SOLAR. PÉS EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA 

ESMALTE SITÉTICO E PARAFUSOS GALVAZIZADOS PARA FIXAÇÃO DAS RIPAS (RÉGUAS)

UN                  5,00       1.055,89                   5.279,45 

CUSTO MENSAL
TOTAL

6.1 04 COMP. PRÓPRIA 

PMV

ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN                  1,00    20.435,14                20.435,14 

M2           113,60            24,07 

5.1 COMP.ATUALIZADA 

 EMLURB 17.02.010

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE CAMADA DE TERRA VEGETAL  EM CANTEIRO M3             11,36          136,48 

M3               5,16            40,53                      209,13 

3.2.1 COMP.ATUALIZADA 

 EMLURB 05.03.010

REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20CM DE ESPESSURA. M3           748,80               5,88                   4.402,94 

3.2.2 97084 SINAPI/PE COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2           471,15               0,74                      348,65 

3.2.3 96620 SINAPI/PE LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

AF_08/2017

M3               1,07          747,74                      800,08 

3.2.4 COMP. 

ATUALIZADA 

EMLURB 17.01.120

PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 20 X 20, TATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, APLICADO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO, EXCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO. 

M2             35,68          236,20                   8.427,62 

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021(TERRA 

COTA)

M2               9,58            28,24                      270,54 

3.2.5 92397 SINAPI/PE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2           179,20            75,24                13.483,01 

3.2.6 93680 SINAPI/PE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 

X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022(GRAFITE)

M2             97,49            83,81                   8.170,64 

                  2.734,35 

3.2.7 93680 SINAPI/PE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 

X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022(TERRA COTA)

M2           123,10            83,81                10.317,01 

3.2.8 102509 SINAPI/PE

3.2.9 102509 SINAPI/PE PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021(SEM 

ESPESSURA MÍNIMA)

M2               2,00            28,24                        56,48 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2             98,90            92,94 

                  1.555,30 

                  9.191,77 

4.1.1.2 SINAPI/PE 103307 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E 

CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_11/2021

UN               4,00       1.675,42                   6.701,68 
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Descrição do Serviço/Obra: Data Base: jan-23

Data de Emissão: 23/03/2023

Revisão: REV00

Edital:

Local: Orçamento:

BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE BDI:

UNITÁRIO TOTAL
3

TAREFAS E OU SERVIÇOS

ITEM CODÍGO/FONTE DESCRIÇÃO UND QTD PREÇO

PRAZO (MÊS)

1 2

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GÊNA)

38,63% 18,77% 42,60%

113.159,80               168.126,24               292.899,24               

PORCENTAGEM MENSAL
CUSTO ACUMULADO
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