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PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório nº 030/2024

Concorrência nº 008/2024

Obra/Projeto: Recuperação de estradas vicinais do Município da Vitória de Santo Antão.

Local / Implantação: Trechos 01 - Vicinal Serra Grande 8,00 KM E Trecho 02:Vicinal Galileia 2,50 KM 

Data: 09/07/2024

Item Valor (R$) Parcelas: 1 2 3 4 5 TOTAL GERAL

20,97% 19,76% 19,76% 19,76% 19,76% 100,00%

 R$       223.160,31  R$       210.209,92  R$       210.209,92  R$       210.209,92  R$       210.209,92 1.064.000,00R$    

100% 100% 100%

 R$            12.950,39  R$         12.950,39 12.950,39R$          

60% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100%

 R$            17.831,98  R$           3.566,40  R$           3.566,40  R$           3.566,40  R$           3.566,40  R$           3.566,40 17.831,98R$          

60% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100%

 R$          182.272,17  R$         36.454,43  R$         36.454,43  R$         36.454,43  R$         36.454,43  R$         36.454,43 182.272,17R$        

60% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100%

 R$          222.952,94  R$         44.590,59  R$         44.590,59  R$         44.590,59  R$         44.590,59  R$         44.590,59 222.952,94R$        

60% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100%

 R$          627.992,52  R$       125.598,50  R$       125.598,50  R$       125.598,50  R$       125.598,50  R$       125.598,50 627.992,52R$        

20,97% 19,76% 19,76% 19,76% 19,76% 100,00%

 R$       223.160,31  R$       210.209,92  R$       210.209,92  R$       210.209,92  R$       210.209,92 1.064.000,00R$    

_________________________________________
Nathalia Bezerra Maynard

CREA Nº 1817909096-PE

Engenheira Civil

Sócia Gerente

1.3.

1.2.

1.1.

 TOTAL GERAL  R$    1.064.000,00 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 Importa o presente orçamento em R$ 1.064.000,00 (Um Milhão, Sessenta e Quatro Mil Reais) 

 R$    1.064.000,00 

Recuperação de estradas vicinais 

do Município da Vitória de Santo 

Antão.

1,

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

TERRAPLENAGEM

REVESTIMENTO PRIMÁRIO

DRENAGEM 1.5.

1.4.

Descrição
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% Período:
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