PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Obra Bancos B.D.I. B.D.l. DIF
Cépia de: EXECUQAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ SINAPI - 07/2025 - 21,38% 10,89%
SOBRE BASE DE PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO, Pernambuco

BEM COMO PAVIMENTACAO ASFALTICA EM NOVA VIA DE ACESSO SICROS - 04/2025 -
Pernambuco

ORSE - 05/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
EMBASA - 06/2025 -
sem_encargos

CAERN - 01/2025 - Rio
Grande do Norte
COMPESA - 07/2024 -
Pernambuco

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS| 120 DIAS

SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%

13.405,28_____13.40528
2 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 100,00% 50,00% 50,00%
8.046,66 4.023,33 4.023,33
S PAVIMENTAGAO ASFALTICA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
4.481.159,26  1.120.289,82  1.120.289,82  1.120.289,82  1.120.289,82
4 ADMINISTRACAO LOCAL 100,00% 24,66% 24,28% 24,28% 26,78%
111.229,37______27.42916 27.006,49 27.006,49 29.787,23
Porcentagem 25,25% 24,87% 24,87% 25,01%
Custo 1.165.147,58  1.147.296,30  1.147.296,30  1.154.100,37
Porcentagem Acumulado 25,25% 50,12% 74,99% 100,0%
Custo Acumulado 1.165.147,58  2.312.443,88  3.459.740,18  4.613.840,57
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